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会社紹介（ ）
●社名

　　株式会社　アイエスアイディ・デロイト　　　URL：　www.isid-dc.com
　 ISID Deloitte, Inc.

●設立

　　登記　2002.2.1　営業開始　2002.3.1

●資本金と出資比率

　　資本金　1億5千万　
　　出資比率　（株）電通国際情報サービス／ISID　　 66%　
　　　　　　　　　　デロイトトーマツコンサルティング（株）／DTC 34%
●従業員
　　
　　30名
●オフィス

　　東京都港区虎ノ門2丁目3番17号　虎ノ門２丁目タワー10F
　　　　TEL　03-3591-5551
　　　　FAX　03-3591-5552
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プロジェクト概要

• 顧客データ分析システム用SASのバージョンアップ
�SAS リリース6.12 → リリース8.2（HP-UX版）
� IntrNet リリース1.0 →リリース 8.2
�SPDS Version2  → Version3

• SASのバージョンアップと同時にHW構成を（上位機
種へ）変更

• 作業はシステム停止期間（週末＋1日）内で実施
　　停止中に、週次のデータの洗替え作業も実施
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システム構成（概要）

業務系サーバ
(数台)

エキスパート用PC

ユーザー用PC

DWH

Data mart

OLTP

SAS/ACCESS
to Oracle

Enterprise 
Miner

SAS/IntrNet

Base SAS
SAS/SPDS

Webサーバ

SASサーバ
(UNIX OS × 2)

＜データ量＞
顧客数 ：800万人
売上データ：4500万件×3年分

OLTP：70種

マート：50種

PG：120本

約250台

機能数:40
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プロジェクト計画（1）
-プロジェクトポリシーの策定にあたり-

• プロジェクトポリシー策定にあたっての留意事項
�SAS 8.2（UNIX・日本語版）のファーストユーザであ
る

�SAS 8.2リリースからバージョンアップ実施まで極
めて短期間である

�大規模DWHにおけるSAS、IntrNetの経験豊富な技
術者を十分に確保するのが困難である
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プロジェクト計画（2）
-プロジェクトポリシーの策定-

• プロジェクトポリシー（抜粋）
�信頼のおける製品であっても、基本動作部分の確認を怠ら
ない。
－しかし、処理は無限の組み合わせを持ち、期間的にも全ての確認は困難－

�実環境での総合テストの前にサンプルプログラムを用いた
詳細な動作検証を行う。

�週次（バッチ）処理については、完全な通しのテストを行う。

�分析については、代表的なもの複雑なものを選択して実施。

�テストの前後関係について注意し、スケジュールの変更が
あっても全体の整合性が保てるように計画する。
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プロジェクト計画（3）
-テスト項目、スケジュールの作成-

• ポリシーに基づいてテスト計画、移行計画を
立案する。

�テスト項目の作成
�ポリシーに基づいて評価軸を決定、ついで詳細にブレイクダウン

• スケジューリング
�必要項目、ポリシーに基づいて作成

�短期間のときこそ、余裕のあるスケジューリングを行う
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バージョンアップによる影響（1）
-本システムへの影響1-

• システム関連
� [Base SAS]Dataセットの拡張子がssd01からsas7bdatに変更になった→ファイル
処理関連のプログラムを修正

� [SPDS]ソート済みのSPDSファイルにSUMMARYプロシジャで集計を行った際の
処理時間が激増→SORT済みの情報を削除

� [IntrNet]ブラウザからの「”」がIntrNetで受け取れなくなった→パラメータの変更
� [IntrNet]障害などによるサーバ切替時にIntrNetのプロセスが正しく引き継げな
い→マニュアル対応

� [IntrNet]プロセス起動後の最初の処理についてのみレスポンスが戻らない→
運用（ダミー処理）にて対応

� [IntrNet]%ds2htmlを用いると不明なメッセージが出力される→システム的な影
響なし
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バージョンアップによる影響（ ）
-本システムへの影響2-

• コーディング関連
� [Base SAS]ログの文言が変更された→ログメッセージによる判断処理を変更
� [Base SAS]”Nリテラル”オプションの追加→一部変数名の書換え
� [Base SAS]Proc contentsのNPOSオプションの出力順序（物理位置）が変更→一
部プログラムの書換え
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バージョンアップによる影響（ ）
-本システムにおける利点-

• [IntrNet]WebサーバにIISを用いた場合にロードバランシング
がサポートされた（Version1.0ではNetscapeのみサポート）

• [IntrNet]プロセスモニタリング機能がサポートされた

⇒これまでは弊社にて作りこみにより実現
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落とし穴
-Version UpにおけるTips-

• [Base SAS]V8エンジンはV6の上位互換であり、V6環境では自
動的にV6のデータセットを作成する。つまり、データセット作
成先にV6データが残っているとV8エンジンであってもV6デー
タを作成する。

⇒移行時にV6のデータが残っていたことによりV6でデータ作
成。。。
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まとめ
-プロジェクト成功のポイント-

• 全てのプロジェクトで共通であるが
�準備段階：ポリシーの策定とそれに基づく計画立案

�テスト段階：日々の情報共有と進捗管理

�移行後：移行結果や未決事項の情報共有
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• Version8からVersion9への移行
�SUGI-J2003で。。。

• Enterprise Miner，SAS/CONNECT，SAS/GRAPH，
SAS/ACCESS to Oracleでは影響はありません
でした。


